

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2010

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Maršová- Rašov**
Sídlo: **Obecný úrad Maršová –Rašov, 013 51 Predmier**
Zastúpený: **Starostka obce, Mgr. Dagmar Karasová**
IČO: **006448213**
DIČ: **2020618776**
Bankové spojenie: **VÚB Bytča**
Číslo účtu: **21220-432**
Tel: **041/5571171**
Fax: -
E-mail: **obec.marsova.rasov@stonline.sk**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **MGM, s.r.o.**
Sídlo: **Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica**
Zastúpený: **Rudolf Mišovec, konateľ**
IČO: **31577270**
DIČ: **2020439113**
IČ DPH: **SK2020439113**
Bankové spojenie: **VÚB Považská Bystrica**
Číslo účtu: **1427259358/0200**
Tel: **042/4325409**
Fax: **042/4322940**
E-mail: **sekretariat@mgm.sk**

Preambula

Vzhľadom na skutočnosť, že Obec Maršová – Rašov ako objednávateľ (ďalej len „Objednávateľ“) má opätovne záujem predložiť žiadosť o dotáciu na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie výstavby bytových domov 8b.j. a 4b.j, pričom žiadosť na výstavbu bytových domov 8 b.j. plánuje obec predložiť v roku 2011 a žiadosť na výstavbu bytových domov 4 b.j. plánuje obec predložiť v roku 2012. Tiež vzhľadom na novelizáciou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorým sa zvýšila DPH z 19 % na 20 % s účinnosťou od 1.1.2011 je potrebné aktualizovať znenie zmluvy o dielo č. 1/2010 zo dňa 4.1.2010 a dodatku č. 1 zo dňa 5.1.2010 (ďalej len „Zmluva“).

Ustanovenia Zmluvy sa menia nasledovne:

Čl. 1, ods. 1.1.

IČO objednávateľa sa v dôsledku chyby v písaní mení nasledovne:

IČO: 00648213

Čl. IV. ods. 4.1. sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

Čl. IV. ods. 4.2. sa mení nasledovne:

Začatie prác na diele: podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania

Dokončenie prác na diele: do 11 mesiacov od začatia stavebných prác na diele

Odovzdanie diela: do 12 mesiacov od začatia stavebných prác na diele

Čl. V ods. 5.2.

Cena za zhotovenie diela podľa čl. III je:

Bez DPH 512 058,23 €, slovom päťstodvanásťtisícpäťdesiatosem € a dvadsaťtri centov,

s DPH 614.469,88 €, slovom šesťstoštrnásťtisícštyristošesťdesiatdeväť € osemdesiatosem centov

4 b. j.

Objekt	Cena bez DPH (€)	DPH 20% (€)	s DPH (€)
SO 01 – Bytový dom 4 b. j.	159.191,80	31.838,36	191.030,16
SO 02 – Vodovodná prípojka	2.227,11	445,42	2.672,53
SO 03 – Kanalizačná prípojka	5.869,10	1.173,82	7.042,92
SO 04 – Spevnené plochy – rozšírenie verejnej komunikácie	22.301,73	4.460,35	26.762,08
SO 05 – NN prípojka	2.607,41	521,48	3.128,89
SO 06 – STL prípojka	1.412,88	282,58	1.695,46
Spolu 4 b.j.	193. 610,03	38.722,01	232.332,04

8 b. j.

Objekt	Cena bez DPH (€)	DPH 20% (€)	s DPH (€)
SO 01 – Bytový dom 8 b. j.	266.572,19	53.314,44	319.886,63
SO 02 – Vodovodná prípojka	2.275,13	455,03	2.730,16
SO 03 – Kanalizácia – predĺženie verejnej kanalizácie	5.869,11	1.173,82	7.042,93
SO 04 – Spevnené plochy – rozšírenie verejnej komunikácie	36.876,10	7.375,22	44.251,32
SO 05 – NN prípojka	4.744,26	948,85	5.693,11
SO 06 – STL prípojka	2.111,41	422,28	2.533,69
Spolu 8 b.j.	318.448,20	63.689,64	382.137,84


	Cena bez DPH (€)	DPH 20% (€)	s DPH (€)
Stavba celkom: 4 b. j. + 8 b. j.	512.058,23	102.411,65	614.469,88

V Maršovej – Rašove,

dňa 7.2.2011

Handwritten signature

Objednávateľ



V Považskej Bystrici,

dňa

Handwritten signature
Zhotoviteľ

MGM, s.r.o.
Hliny č. 2719 ①
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA