

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2010

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Maršová- R a š o v**
Sídlo: **Obecný úrad Maršová –R a š o v, 013 51 Predmier**
Zastúpený: **Starostka obce, Mgr. Dagmar K a r a s o v á**
IČO: **00648213**
DIČ: **2020618776**
Bankové spojenie: **VÚB Bytča**
Číslo účtu: **21220-432**
Tel: **041/5571171**
Fax: -
E-mail: **obec.marsova.rasov@stonline.sk**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **MGM, s.r.o.**
Sídlo: **Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica**
Zastúpený: **Rudolf Mišovec, konateľ**
IČO: **31577270**
DIČ: **2020439113**
IČ DPH: **SK2020439113**
Bankové spojenie: **VÚB Považská Bystrica**
Číslo účtu: **1427259358/0200**
Tel: **042/4325409**
Fax: **042/4322940**
E-mail: **sekretariat@mgm.sk**

Čl. II. Predmet dodatku.

Ustanovenia Zmluvy sa menia nasledovne:

Čl. IV, ods. 4.2. sa mení nasledovne:

Začatie prác na diele v zmysle čl. II, ods. 2.3. – Bytový dom 8 b.j. sa mení nasledovne:

Začatie prác na diele: 01.08.2011

Dokončenie prác na diele: do 31.07.2012

Odovzdanie diela: do 31.10.2012.


Čl. III. Závěrečné ustanovenia.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

V Maršová- Rašov dňa 10 -10- 2011

V Považskej Bystrici dňa 10 -10- 2011

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

MGM, s.r.o.

Hliny č. 2719 ©

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]